Разработка мобильного приложения KFC

http:// Команда IT-Corp

13 мая 2023 г.

Управляющий проектом

Сроки проекта 17 апр. 2023 г. - 29 апр. 2023 г.

Выполнено 53% 12 Задачи 2 Исполнители

Функционал:выбор блюд, оформление заказа(возможность выбора ресторана), информация об акциях и купонах.

Языки программирования:JavaScript,React,Java/ Архитектура:СУБД(PostgreSQL),OC(Android,IOS) Модель ЖЦ-спиральная

Дизайн-минималистичный,цветовая схема красно-белая Спецификации:входные(клиент-блюдо-заказ),выходные(стоимость заказа,информация по заказу))

Задачи

2

Название	Дата начала	Дата окончания
Разработка плана	17.04.2023	17.04.2023
Разработка требований	18.04.2023	18.04.2023
Разработка пользовательского интерфейса и связанного с ним функцтонала для главного экрана	21.04.2023	21.04.2023
Написание ui тестов для пользовательского интерфейса и unit тестов для функционала главного экрана	24.04.2023	24.04.2023
Разработка ПИ и связанного с ним функционала для экрана "купоны"	19.04.2023	20.04.2023
Написание ui тестов для ПИ и unit-тестов для функционала экрана "купоны"	21.04.2023	24.04.2023
Разработка ПИ и связанного с ним функционала для экрна "карта"	21.04.2023	24.04.2023
Написание ui тестов для ПИ и unit тестов для экрана "карта"	25.04.2023	26.04.2023
Написание ПИ и связанного с ним функционала для экрана "корзина"	25.04.2023	26.04.2023
Написание ui тестов для ПИ и unit тестов для экрана "корзина"	27.04.2023	27.04.2023
Подготовка приложения к публикации	27.04.2023	27.04.2023
Публикация приложения	28.04.2023	28.04.2023

Исполнители

_ Ммя	Стандартная роль
Анна Шипунова	Разработчик
Кузоб Алина	Тестировщик


3

GanttChart

Неделя 16 Неделя 17 Нелепа 18 Неделя 19 Название Дата начала Дата ок.. Разработка плана 17.04.2023 17.04.2023 Разработка требований 18.04.2023 18.04.2023 Разработка пользовате... 21.04.2023 21.04.2023 24.04.2023 24.04.2023 Написание иі тестов ... Разработка ПИ и связа... 19.04.2023 20.04.2023 21.04.2023 24.04.2023 Написание иі тестов д... 24.04.2023 Разработка ПИ и связа... 21.04.2023 Написание иі тестов д... 25.04.2023 26.04.2023 Написание ПИ и связан... 25.04.2023 26.04.2023 27.04.2023 Написание иі тестов д... 27.04.2023 Подготовка приложения... 27.04.2023 27.04.2023 Публикация приложения 28.04.2023 28.04.2023

_

Занятость ресурсов



5